
PERÍODO

ÍTEM DESCRIÇÃO DIAS

1 SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO

FÍSICO

FINACEIRO

2 SERVIÇOS INICIAIS - MOBILIZAÇÃO

FÍSICO

FINACEIRO

3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

FÍSICO

FINACEIRO

FÍSICO

FINACEIRO

4 LIMPEZA DA OBRA

FÍSICO

FINACEIRO

643,04R$                          643,04R$                          

3º MÊS 4º MÊS

643,04R$                          

46.433,76R$                     

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO 

PORTO DE SÃO SEBASTIÃO.

2.1

1.1 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A0 60

643,04R$                          

6.063,91R$                       1.515,98R$                       

CRONOGRAMA  FÍSICO / FINANCEIRO

TOTAL/MÊS 53.140,70R$                    69.504,42R$                    70.619,89R$                    

LOCAÇÃO DE CONTAINER DEPOÓSITO 120

1º MÊS 2º MÊS

3.1 PINTURA (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) 90
46.433,76R$                     

3.2

4.1
REMOÇÃO DE RESÍDUOS INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ LOCAL LICENCIADO PELOS ORGÃOS 

AMBIENTAIS
60

PLACAS (SINALIZAÇÃO VERTICAL) 90
22.427,63R$                     22.427,63R$                     22.427,63R$                     

1.115,46R$                       

46.433,76R$                     

1.115,46R$                       

25.702,11R$                    


